
Отчет о реализации
Плана создания необходимой для инвесторов транспортной и инженерной инфраструктуры 

в муниципальном образовании город Яровое Алтайского края 
за 2020 год

№ Наименование
объекта

Местонахо
ждение
объекта

Планируемые
сроки

строительства
или

реконструкции
(ремонта)

Фактическое 
состояние (этап 
подготовки или 

строительства или 
реконструкция)

План Фактически освоено Выполнение от плана по программе, % Результат

Источники финансирования, тыс руб. Источники финансирования, тыс.руб. По источникам финансированияя

Всего городской
бюджет

краевой
бюджет

федеральн
ый

бюджет

внебюджет
ные

средства

Всего городской
бюджет

краевой
бюджет

федеральн
ый

бюджет

внебюджет
ные

средства

Всего городеко 
й бюджет

краевой
бюджет

федераль 
ный 

бюджет

внебюджет
ные

средства

1.Объекты транспортной инфраструктуры 0,0 0,0 0,0 0.0 0.0 0,0 0,0 0.0 0,0 0.0 0,0 0,0 0,0 0.0 0,0
1.1.| - ! - ! -

2. Объекты инженерной инфраструктт/ры 5 954,6 59,6 5 895,0 0.0 0,0 5 816,2 58,2 5 758,0 0,0 0,0 97,7 97,6 97,7 0,0 0,0
Сети одоснабжения 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

2.1. 0,0 0,0 0,0 0.0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Сети водоотведения 0,0 0,0 0,0 0.0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
2.2. ! 0,0 0,0

Сети теплоснабжения 5 954,6 59,6 5 895,0 0,0 0,0 5 816,2 58,2 5 758,0 0,0 0,0 97,7 97,6 97,7 0,0 0,0
2.3. Капитальный 

ремонт тепловых 
сетей, г.Яровое 
.Алтайского края

г. Яровое,
Алтайский
край

2020 г. капитальный
ремонт

5 954,6 59,6 5 895,0 0,0 0,0 5 816,2 58,2 5 758.0 0,0 0,0 97,7 97,6 97,7 0,0 0,0 Отремонтирова 
но 4 участка 
тепловых сетей 
протяжен­
ностью 708м.

Всего 5 954.6 59,6 5 895,0 0,0 0,0 5 816,2 58,2 5 758,0 0,0 0,0 97,7 97,6 97,7 0,0 0,0

В  рамках подпрограммы 2 "Модернизация и обеспечение стабильного функционирования объектов теплоснабжения" государственной 
программы Алтайского края "Обеспечение населения Алтайского края жилищно-коммунальными услугами"

Первый заместитель главы администрации И.В. Бачурин


