

«Утверждаю»
Генеральный директор ООО «ЗСК»
_____ А.М. Бирюков
« » _____ 2021г

График
проведения планового ремонта электрооборудования РУ-6кВ на 2021г

Дата, время отключения	Наименование работ	Объекты с перерывом электроснабжения на период производства работ
17.05.2021г с 8 ⁰⁰ ч до 11 ⁰⁰ ч.	Ревизия и необходимый ремонт РУ-6кВ ЦРП-4 (полное отключение) с 8 ⁰⁰ -12 ⁰⁰ отключение ЦРП-17/2 (яч.2), ЦРП-1, ЦРП-4 в ГРУ II оч. по заявке ТЭЦ с 13 ⁰⁰ -17 ⁰⁰ отключение ЦРП-17/1 (яч.26) в ГРУ II оч. - по заявке ТЭЦ	ТП-9/1, ТП-9/2, куст 11, АД-2 (МУП «ЯТЭК»), ТП-8 (СПЧ-61, Юр.лица по присоединению)
18.05.2021г с 8 ⁰⁰ ч до 17 ⁰⁰ ч	Ревизия и необходимый ремонт ГРУ-6кВ РТП секция №1 (полное отключение секции №1)	ЛС-7ТГ, яч.39(СМП), ТП-300, яч.53 (ТП-Форалюмина) фидер с ТЭЦ яч.45, ТП-100
18.05.2021г с 12 ⁰⁰ ч до 13 ⁰⁰ ч	Ревизия и необходимый ремонт щита постоянного тока, панели С.Н и пр. коммутационной аппаратуры на РТП. (полное отключение ГРУ-6кВ РТП со стороны ВЛ-110кВ)	Полное отключение г. Яровое и промплощадки
19.05.2021г с 8 ⁰⁰ ч до 17 ⁰⁰ ч	Ревизия и необходимый ремонт ГРУ 6кВ РТП секция №2 (полное отключение)	ЛС-6ТГ, яч.28, яч.30 (ТП-Форалюмина), яч.50(ТП-105 совхоз Городской).
19.05.2020г с 8 ⁰⁰ ч до 13 ⁰⁰ ч	Заявка ТЭЦ . Ревизия и необходимый ремонт ГРУ –Юч.ТЭЦ	ТП-281, 279, 294

- Примечание:** 1. Кроме времени, указанного в графике возможны кратковременные отключения (на 10-15 мин.) в течении всего остановочного периода для производства оперативных переключений на резервные источники.
2. При производстве работ на электрооборудовании ТП ОАО «Алтайский Химпром» и МУП «ЯТЭК» на период их отключений должны выполняться по наряду, которые должны заблаговременно согласовываться с начальником участка Яровое ООО «ЗСК».
3. Время окончания работ в РУ-6кВ ЦРП указанное выше является ориентировочным.

Начальник участка Яровое::



/ А.А. Медведев /

13.05.2021г