


Утверждаю
 Генеральный директор ООО "ЗСК"
 А.М. Бирюков
 "29" 09 2021 г.

ГРАФИК
 ввода в ремонт и вывода из ремонта электросетевых объектов г. Яровое
 на Октябрь 2021 г.

Дата	№ ТП, КТП	Время отключения	Отключаемые объекты	Причина отключения
	Яровое			
01.10.2021	ТП-214	8.30-12.00	Дачная 1-2, 4, 7, 9, 11, 13-14, 16, 18, 20-21, 28, 30-31, 35, 38, 40; Кулундинская 1а-2а; Новая 6, 11, 15, 20, 22, 24; Садовая 1, 3, 11, 13, 15, 21, 25, 27, 29, 31, 33, 35, 39, 41, 43, 45, 49; Участок 1974г 3; Целинная 1-2, 6-15, 19, 21, 23, 25-36; Заводская 7	ремонтные работы
01.10.2021	ТП-256	13.30-17.00	Квартал Б 22, 25, 25/1, 24, 21, 23	ремонтные работы
01.10.2021	ТП-295	13.30-17.00	Молодежная 1-5, 11, 13, 10, 15, 18, 18/1, 18а; Набережная 2, 4, 6, 2а, 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19, 21, 25, 27, 29, 31, 13а, 19а, 1а, 23а; Новая 1-3, 5; Гагарина 17, 19, 15/1; ООО "Житный двор"; Учхоз 1, 7; Советская 3, 5, 7-9, 11, 13, 15, 17, 19, 21, 23	ремонтные работы
04.10.2021	ТП-248	8.30-12.00	ИП Сидоренко С.В. ; ИП Чуланкина Е.С. ; Комсомольская 29-34, 37-42, 47, 49-56, 58, 43-46, 48; Солнечная 29-45, 47-49, 51-58; Социалистическая 29-49, 52-58; Комарова 1, 3, 5, 7, 13; Перекопская 29, 31, 33, 35, 37, 39, 41, 43, 45, 47, 49, 51, 53, 55, 57; Химиков 31-59; Шукшина 31, 33, 35, 39, 41, 43, 45, 47, 49, 51, 53, 57	ремонтные работы

Начальник ПТО



Т.Л. Маничева