

УТВЕРЖДАЮ  
Первый заместитель главы администрации,  
инвестиционный уполномоченный

Н.В.Бачурин

18.02.2022

**План  
создания необходимой для инвесторов транспортной и инженерной инфраструктуры  
в муниципальном образовании город Яровое Алтайского края  
на 2022 год**

№	Наименование объекта	Местонахождение объекта	Планируемые сроки строительства или реконструкции	Фактическое состояние (этап подготовки или строительства или реконструкция)	Объем выполненных работ (освоение), тыс.руб. на 01.01.2022	Лимит финансирования 2022					
						Итого, тыс.руб.	в том числе				
							городской бюджет	краевой бюджет	федеральный бюджет	внебюджетные средства	
<b>1. Объекты транспортной инфраструктуры</b>						<b>8 849,4</b>	<b>4 126,3</b>	<b>41,3</b>	<b>4 085,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
1.1.	Ремонт ул. Кулундинская	Алтайский край, г. Яровое, ул.Кулундинская	2020- 2022 год	частичный ремонт	8 849,4	4 126,3	41,3	4 085,0	0,0	0,0	
<b>2. Объекты инженерной инфраструктуры</b>						<b>0,0</b>	<b>22 456,5</b>	<b>190,4</b>	<b>18 845,6</b>	<b>0,0</b>	<b>3 420,5</b>
<b>Сети водоснабжения</b>						<b>0,0</b>	<b>1 991,2</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>1 991,2</b>
2.1	Модернизация участка системы водоснабжения с заменой стального трубопровода на полиэтиленовый	Алтайский край, г. Яровое, ул.Кулундинская (от ул.Верецагина до ул.Кирова)	2022 год	этап подготовки	0,0	821,8	0,0	0,0	0,0	821,8	
2.2.	Модернизация участка системы водоснабжения с заменой стального трубопровода на полиэтиленовый	Алтайский край, г. Яровое, ул. Менделеева (от ул. Гагарина до ул. Ленина)	2022 год	этап подготовки	0,0	1 169,4	0,0	0,0	0,0	1 169,4	
<b>Сети водоотведения</b>						<b>0,0</b>	<b>1 429,3</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>1 429,3</b>
2.2.	Модернизация участка системы водоотведения с заменой керамического трубопровода на полиэтиленовый протяженностью 290 м	Алтайский край, г. Яровое, ул. 40 лет Октября от КК 17 до КК 246	2022 год	этап подготовки	0,0	1 429,3				1 429,3	

<b>Сети теплоснабжения</b>					<b>0,0</b>	<b>19 036,0</b>	<b>190,4</b>	<b>18 845,6</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
	Модернизация магистральной подземной тепловой сети	Алтайский край, г. Яровое, ул. Кулундинская от ТК(тепловая камера) № 280 (ул.40 лет Октября-Кулундинская) до ТК (тепловая камера) № 284.	2022 -2023 год	этап подготовки	0,0	4 159,0	0,0	0,0	0,0	4 159,0
2.3	Капитальный ремонт тепловых сетей	Алтайский край, г. Яровое, квартал "А"	2022 год	этап подготовки	0,0	19 036,00	190,40	18 845,6	0,0	0,0
2.4	Капитальный ремонт тепловых сетей	Алтайский край, г. Яровое	2023 год	этап подготовки	0,0	21 873,13	218,73	21 654,4	0,0	0,0
<b>Итого:</b>					<b>8 849,4</b>	<b>26 582,8</b>	<b>231,7</b>	<b>22 930,6</b>	<b>0,0</b>	<b>3 420,5</b>

СОГЛАСОВАНО

Начальник отдела ЖКХ

Начальник отдела ОСА и ООС

Председатель комитета по финансам, налоговой и кредитной политике администрации г.Яровое

В.А.Татиевский

И.В.Шашких

Л.Н.Веремсенко